

Referat

Byudvikling, Aakirkeby

Styregruppemøde, den 16.01.2018, kl 16-17

Mødelokale 2A, Tejn

Deltagere:

Claus Munk (**CM**), Centerchef, Regional Udvikling, IT og Sekretariat

Jon Madsen (**JM**), Bibliotekschef

Lars Funch Jensen (**LJ**), SYTE

John Nielsen (**JN**), Borgerforeningen

Brian Carlsen (**BC**), borger

Mugen Adler (**MA**), projektleder, Regional Udvikling, IT og Sekretariat

Afbud: Louise Lyng Bojesen, Katja Tolstrup

1. Projektorganisering

Louise Lyng Bojesen er trådt ud af styregruppen og Katja Tolstrup er indtrådt. Niels Lohmann har udtrykt interesse i at deltage i styregruppen (**LJ** tager kontakt).

Styregruppen er placeret med et ansvarsområde iht den udleverede plan (se nedenfor). Møder afholdes ca. 1/kvartalet og når det ellers er nødvendigt.

Styregruppen indkalder til borgermøde når der er nyt at fortælle. Planlægges ved næste ordinære møde.

2. Status ift områdefornyelsesmidler

Informationerne er indtastet i BOSSINFO og programmet indsendt til TBST. TBST kommer med eventuelle indsigelser senest 31. januar.

Projektlederløn de 2 næste år stammer fra områdefornyelsesmidler.

3. Tidsplan

Opgaven "Medborgerhus" er flyttet til en opstart i 2019 ifm reservation af kommunal bygning (**CM** bærer dette videre til Ejendom og Drift). Det gamle kommunekontor og det gamle bibliotek blev drøftet som muligheder.

4. Bålhytten i Byskoven

Borgerforeningen har overdraget LAG-tilsagnet på små 85.000 kr til projektet. Dvs. at der reserveres samme beløb, enten i områdefornyelsesmidler eller den oprindelig bevilling. Anlægget påbegyndes snarest.

5. Om den indbudte tegnestue

Vi accepterer tilbuddet fra Tredje Natur. **MA** booker et møde i uge 4/5 med tegnestuen og indkalder styregruppen.

6. Evt.

CM berettede om et fremtidigt projekt vedr. etableringen af trådløst internettet i øens offentlige rum. **LJ** så mange muligheder for en profilering

af Aakirkeby ved hjælp af denne kanal. [L](#) kunne også berette om Freja Fris øko-landsby projekt i Byskoven ved den gamle produktionsskole.

Afleveret materiale: mødedagsorden, projektoversigt, 2 indstillinger til ØEPU og KB (anlægsbevilling og godkendelse af programmet), projektorganisation, kvittering på modtagelse af program, 2 tidsplaner, korrespondance vedr. LAG midler til bålhytten, tilbud og referencer fra tegnestuen Tredje Natur

4 – ORGANISATION

